




Program schůzky řešitelů projektu INVARO – CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000059

Ostrava 6.9.2017, 9,00 hod, na J342

Přítomni: Stalmachová, Nováková, Švehláková, Neustupa, Grabowski, Olszewski.

CZ

1. Zahájení a přivítání všech účastníků pracovní schůzky.
2. Příprava 1. Monitorovací zprávy.
 - a. Pracovní výkazy.
 - b. Doložení průzkumů trhu (3 subjekty) u nákupů realizovaných v 1. Etapě řešení projektu.
 - c. Webová stránka www.INVARO.VSB.cz, nutno aktualizovat – Danel.
 - d. Logo projektu – publicita.
Nutno vytvořit vizitky na dveře, všech řešitelů projektu, s logem projektu.
 - e. Příprava a zpracování 1. Monitorovací zprávy – rozdělení úkolů: Stalmachová, Nováková. **Termín vkladu Monitorovací zprávy je pro obě strany 22.9.2017.** Přihlašovací formulář, lze najít, <https://mseu.mssf.cz/>, viz Registrace.



3. Příprava dalšího postupu – terény a zpracování výsledků. Zhodnocení mapových a tabulkových výsledků terénních šetření na české i polské straně.
4. Nákup notebooků do terénu (tzv. terénních, pracovních stanic), požádat o možnost změny za tablety. Nákup musí probíhat tímto způsobem, na VŠB-TUO vybrat sestavu dle <https://innet.vsb.cz/share/uploadedfiles/public/Nakup/Katalog.htm>. Obecně o těch nákupech je stránka <https://innet.vsb.cz/cs/dokumenty/nakupni-systemy/nakup-komodit-vt/>.
5. Nákup mobilního zařízení pro zpracování mobilní aplikace: Danel
6. Zajištění propagace projektu formou drobných reklamních předmětů a bannerů. Na reklamních předmětech větších je nutné dát celé logo projektu, na menší předměty část loga. Zjistit vhodné propagační firmy: Nováková, všichni.
7. Příprava a zahájení zpracování textů pro příručky
 - a. Příručka k výskytu invazních druhů : Stalmachová, Švehláková

PL + CZ

1. Zahájení a přivítání.
2. Pracovní výkazy. **Polská strana zašle, co nedřívě, pracovní shifty doc. Stalmachové.**
3. Shrnutí výsledků terénního šetření, doporučení pro další postup – pozemní výzkum a dron.
4. Příprava 1. Monitorovací zprávy včetně termínů. **Termín vkladu Monitorovací zprávy je pro obě strany 22.9.2017.**
5. **Zaslat polské straně vzory formulářů s logolinkem: Nováková.**
6. Příprava dalšího společného postupu – terény, výsledky.
7. **Dohodnutý harmonogram činností v rámci projektu:**
 - 12.9. - terén Orlová-Lazy – česká strana**
 - 21.9. - terén Mszana – česká strana**
 - Během září polská strana bude pokračovat v mapování vybraných lokalit dronem.**
 - 31.10. - pracovní setkání Katowice**

Zapsala: Nováková