



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Spotkanie robocze - projekt INVARO – CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000059

**Protokół ze spotkania roboczego projektu INVARO dnia 31.10. 2017, godz. 9.30,
Główny Instytut Górnictwa (GIG), Katowice, Polska**

Obecni: Stalmachová, Nováková, Švehláková, Danel, Białecka, Grabowski, Olszewski.

Nieobecni: Neustupa

- 1. Ewaluacja I Raportu monitorującego, INVARO – VŠB Ostrava, strona czeska,** przeprowadzona przez dr. hab. Stalmachová. Oświadczyła, że na razie nie były zasłane żadne uwagi po stronie czeskiej czy polskiej.
- 2. Ewaluacja I. Raportu monitorującego, INVARO – GIG Katowice, strona polska,** przez dr. Olszewskiego.
- 3. Plan pracy** na następny okres, II. semestr projektu: podręczniki, publikacje, promocja, szkolenia, weryfikacja danych w kolejnym okresie mapowania (początek we wcześniejszym okresie – kwiecień 2018, lato, jesień 2018).
- 4. Promocja projektu:** Strona czeska rozpoczęła zakup artykułów promocyjnych i określono warunki zakupu. Małe przedmioty mają na celu promocję projektu - dla spotkań, warsztatów i uczestników konferencji, w celu ogólnej promocji projektu między partnerami, profesjonalistami i społeczeństwem oraz innymi (takimi jak długopisy, bloki, dyski flash itp.). Dla promocji projektu przygotować wizytówki dla wszystkich członków zespołu (każdy partner 10 sztuk), a następnie pieczęcie. **Zadanie: Nováková**
Termin: natychmiast.
- 5. Wyniki:** szkolenie personelu administracyjnego, organów państwowych, szkół, lokalnych obywateli (grupy docelowe po obu stronach granicy) w kwestiach związanych z gatunkami inwazyjnymi po UNEP/CBD/COP/12/L.5INVASIVE/ALIEN/SPECIES(2014).
 - **Termin szkolenia:** kwiecień 2018 (zakres 2 dni). Główny rozwiązujący projektu, dr.hab. Stalmachova, przedstawiła przygotowany schemat i treść podręcznika szkoleniowego, tzw. Strategii rozwiązywania problemu rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych w obszarze przygranicznym. Treść została omówiona przez strony czeską i polską, a komentarze zostaną włączone do podręcznika.
 - **Termin finalizacji wyników** (podręczników, w języku czeskim i polskim): **grudzień 2017.** Strona polska zaszła do dr. hab. Stalmachové swoje dokumenty jak najszybciej.

6. **Wyniki praktyczne:** mapowanie własnych obszarów, ewaluacja metodologii na obszarach własnych. Dzielenie się doświadczeniami zarówno z czeskich badań terenowych, jak i mapowanie dronem po stronie polskiej (ich wyniki - mapy pokrycia roślin inwazyjnych zostały załączone do I. Raportu monitorującego). Wspólne doświadczenia będą wykorzystywane do weryfikacji zmapowanych danych inwazyjnych roślin w następnym okresie mapowania od kwietnia do września 2018 r.
7. **Zapewnić** aktualizację strony internetowej projektu, INVARO.VSB.cz Zasyłać wszystkie materiały, zdjęcia (będzie przygotowany foto-zielnik) na adres: roman.danel@vsb.cz.
Zadanie: wszyscy uczestnicy. Termin: natychmiast.
8. **Zapewnić** materiały wstępne dla **aplikacji mobilnej**. Wysyłać materiały lub zdjęcia na adres: roman.danel@vsb.cz. **Zadanie: wszyscy uczestnicy. Termin: ciągle.**
9. **Zapewnić** link do projektu INVARO na strony internetowe IEI, HGF, VŠB-TUO, Facebook, Instagram. **Zadanie: Nováková. Termin: natychmiast.**
10. **Bardzo owocna dyskusja na te tematy.**

12.30 - 13.00 godz.: Wspólny lunch

Zapisał: Nováková